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1 =X

2 =. Byggiskra A7 dage D001 ON -1

3 @ = Byggiskrd handad  1dag?  on02-12-15 oR02-12-15 op12

landsstyrismanni

a m = Politisk vidgerd 140dage ma04-01-16 fr 15-07-16

3 9 Arkitektakapping 80 dage ma 18-07-16 fr 04-11-16 L

B -, Meting og dpming  20dage  ma07-11-16 fr02-12-16

7 =, vinnari tinevndur 1 dag? ma05-12-16 ma 05-12-16 05-12

g @M = pidgevarasittmali 10dage  1i06-12-16 ma19-12-16

o = Skipanaruppskot 40 dage ti 20-12-16  ma 13-02-17

i = zransking og tillaging 15 dage ti 14-02-17  ma 06-03-17

11 = Godkenning 1dag i 07-03-17 i 07-03-17 J’“”‘!

12 = Prosjektuppskot 70dage  onOB-03-17 ti 13-D6-17

13 A Gransking og tillaging 15 dage on 14-06-17  ti 4-07-17

14 =) Godkenning 1dag on0s-07-17  on 05-07-17 os-07

15 =, Forprosjekt 70dage  to06-07-17 on11-10-17

16 =, Gransking og tillaging 15 dage 10 12-10-17  on 01-11-17

17 =, Godkenning 1dag to02-11-17  to 02-11-17 02-11

1 |FH = Hevudsprosiekt 70dage  fro3-11-17  toOBO2-1E

19 =, Gransking og tillazging 30 dage fr 09-02-18  to 22-03-1E

0 =3 codkenning 1dag fr23-03-18  fr23-03-18

1 =, (nhjéding av arbeidi 1 dag ma 26-03-18  ma 26-03-18
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