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  Upprit  

Vegna : Løgmansskrivstovuna Dagf. : 2025.05.15 

Mál : Suðuroyðartunnilin    

Evni : Viðmerkingar til metingar av møguleikanum at 
bora Suðuroyartunnil úr Skúvoy  

Arbeiðs-
bólkur 

: Klæmint Eliasen, 
Eyðfinnur Lenvig, 
Jan Odmarsson 
Kim Krett Hansen, 
Jákup Marin Kjeld 

1 Arbeiðssetningur og luttakarar 
Løgmaður hevur á fundi í Tinganesi kl.10 tann 9. mai sett ein arbeiðsbólk til at viðmerkja metingarnar hjá 
p/f Suðuroyartunlinum um møguleikan eisini at bora Suðuroyartunnilin úr Skúvoy. Uppritið, sum skal 
viðmerkjast og metast um “20250507_Byggipláss í skúvoy_rev1.pdf”, var móttikið saman við 
fundarinnkallingini, meðan sjálvur arbeiðssetningurin “Meting (Skúvoy).doc”, var sendur bólkinum seinni 
kl.16.51 sama dag. 
 
Arbeiðssetningurin her hesin: 
 

➢ Arbeiðsbólkurin skal gera viðmerkingar til uppritið frá p/f Suðuroyartunlinum um fyritreytir fyri 

og avleiðingar av at bora undirsjóvartunnil úr Skúvoynni. Sum part av arbeiðinum skal arbeiðs-

bólkurin eisini geva tunnilsbólkinum(áhugabólkinum) møguleika at føra síni sjónarmið fram. 

Arbeiðsbólkurin er mannaður við  Klæminti Eliasen, ið var settur sum skrivari, umframt  Jan Odmarsson, 
Kim Krett Hansen, Jákupi Martin Kjeld og Eyðfinni Lenvig. 
 
Arbeiðsbólkurin hevur givið áhugabólkinum og p/f Suðuroyartunnil møguleika at føra síni sjónarmið 
fram. Tað hevur p/f Suðuroyðartunnil gjørt á fundi við arbeiðsbólkin tann 12. mai, men áhugabólkurin 
ynskti ikki at taka av hesum møguleika, tí teir góðtaka ikki samansetingina av bólkinum. 
 
Arbeiðsbólkurin fekk 3 arbeiðsdagar at arbeiða frá 12.mai til 14.mai, sum avmarkar nógv tað gransking, 
sum bólkurin hevði møguleika til at grunda sínar viðmerkingar og metingar á. 

2 Óheftni 
Klæmint Eliasen, Jákup Martin Kjeld, Eyðfinnur Lenvig og Jan Odmarson hava ikki verið partur av 
arbeiðinum at fyrireika Suðuroyartunnilin, men tað hevur Kim Krett Hansen og hetta, og  var 
Løgmansskrivstovan kunnað um frammanundan. at bólkurin varð settur.  
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3 Viðmerkingar til upprit frá p/f Suðuroyartunnil um byggipláss í 
Skúvoy dagfest 7. mai 2025 

Uppritið frá p/f  Suðuroyartunnil um møguleikan at bora úr Skúvoy verður her viðmerkt undir somu 
yvirskriftum sum í uppritinum: 
 

3.1 Byggipláss í Skúvoy 
At umhvørvið í Skúvoy ikki er ein forðing fyri at hava byggipláss í Skúvoy, er ein neyðug fyritreyt. 
Sum heild eru loyvir frá myndugleikunum ein avgerandi fortreyt fyri øll arbeiðsplássini, antin tey eru 2 
ella 3 í tal,i og svar fæst ikki frá avvarandi myndugleika fyri umhvørvið, uttan fyrst at gera neyðugar 
árinskanningar og søkja formelt loyvi um hetta. Tað sama er galdandi fyri fornminnir. So vítt 
arbeiðsbólkurin veit, er hetta ikki gjørt enn. 
 
Arbeiðsbólkurin metir, at byggiplássið kann og eigur at skipast soleiðis, at neyðugar veitingar fáast 
javnan til oynna og soleiðis, at tað kann virka hóast ókyrra í sjónum forðar fyri veitingum við skipi í 
nakrar dagar. Hetta er sum nevnt treytað av, at loyvi fæst til at gera arbeiðspláss, goymslu og havn við 
uppfylling við gróti út á sjógv. 
 

3.2 Linjuføring Norðanfyri Múlan til Sandvíkar 
Ongar aðrar viðmerkingar enn tær í broti 4.1. 
 

3.3 Linjuføring úr Djúpadali til Sandvíkar 
Arbeiðsbólkurin er samdur um, at í mun til trygd og kostnað vigar tað tungt at gera undirsjóvartunnilin 
so stuttan sum gjørligt. Víst verður annars til viðmerkingar í broti 4.1. 
 

3.4 Byggipláss í Skúvoy 
 

3.4.1 Grót 
Stórur partur av grótinum, sum fer at koma upp í Skúvoy, má brúkast til víðkan av byggiplássi og 
goymsluøki út á sjógv, so har verður gjørligt at goyma nógv grót, so at tørvur ikki er á at kunna sigla grót 
burtur hvønn dag við atliti til sjóvarilsku.  
Neyðugt er helst at nýta elektroniskar tendrarar í staðin fyri Nonel, til tess at lúka krøvini hjá Umhvørvis-
stovuni viðvíkjandi plastdálking fyri tað gróti, sum fyllast skal á sjógv. 
 

3.4.2 Stødd av byggiplássi 
Mett verður at 60.000 kvm er nøktandi stødd og at har eisini verður pláss til at goyma neyðuga nøgd av 
gróti, sum møguliga ikki kann siglast burtur so hvørt vegna sjóvarilsku. 
Vísta staðsetingin millum bygdina og kirkjugarðin er skilagóð, men avgerandi spurningurin er um 
myndugleikanir geva loyvi. Gjørt verður vart við at fuglur eigur í bakkanum. 
Atlit mugu eisini takast til tyrlpallin. 
 

3.4.3 Ferja 
Ein fraktferja áleið sum Sam skal vera tøk alt árið, men arbeiðshavn og byggipláss skal skipast, so tað 
kann virka hóast at fraktferjan vegna sjóvarilsku ikki fær siglt nakrar dagar og somuleiðis neyðtilbúgving. 
Um hendan ferja kann siglast av somu manning, sum siglir verandi leið, hevði hetta kvinka nevnda 
kostna niður. 
 

3.4.4 Grótskip 
Nevnda havgangandi skip verður mett hóskandi og ikki splittlektari, men tað ella tey tørva ikki at sigla 
hvønn dag, um nóg stór grótgoymsla verður skipað á økinum, sum góður møguleiki skuldi veri fyri. Táið 
siglingin kann skipast uttan krav um at skula sigla hvønn dag ella vera standby, so er sannlíkt at hetta 
kann gerast fyri helvtar prís. 
Táið hol er í gjøgnum tunlarnar kann partur av grótinum koyrast burtur á bili. 
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3.4.5 Havnaranlegg  
Viðvíkjandi havnaranleggi skal havast í huga: 

➢ at neyðuga arbeiðshavnin er eitt arbeiðsanlegg og ikki eitt permanent anlegg. Hetta hevur 

týdning fyri hvussu nógv verju grót er neyðugt.  

➢ at eitt anlegg, sum skal standa í stytri tíð, kann dimensionerast fyri lægri aldu enn 50-árs alda. Tað 

fyriliggur ein aldu- og streymkanning fyri økið frá 2005 frá DHI, sum kann brúkast. 

➢ at neyðugt er ikki at sigla hvønn dag við fraktferjuni(Sam), og at grótskipið kann leggja sína 

sigling til rættis eftir veðrinum. Hetta avmarkar krøvini til arbeiðshavnina 

➢ At amboð og tilfar er støðugt til taks á økinum til at gera umvælingar, um skaði verður. 

Undir atlitið til hetta verður ein kostnaður uppá í mesta lagi 100mió kr mettur realistiskur. 
Arbeiðshavn til fraktferjuna(Sam) má gerast áðrenn tunnilsarbeiðið fer í gongd, meðan restin av 
arbeiðshavnini verður gjørd so hvørt grót er tøkt frá tunlinum. Fyribils arbeiðshavnin til fraktferjuna 
kann helst gerast uppá einar 3 mánaðir.  
 

3.5 Byggitíð til spreinging av  tunlinum 
Mett verður ikki at tilrigging í Skúvoy tørvar at taka nógv longri tíð enn í Sandvík og Djúpadali og annars 
av góðum royndum eiga slík arbeiðir at vera gjørd áðrenn tunnilsarbeiðið byrjar. 
At byrja eitt tunnilsarbeiðið hevur nógvar avbjóðingar við sær og tí er ikki vanligt og heldur ikki neyðugt 
at byrja fleiri slík júst samstundis. Hetta ger tað trupult at gera samanlíkning. Fyri trygdina er betur at 
samskipa nær tunnilsarbeiðini byrja, soleiðs at teinurin frá tunnilsbeni har sprongt verður og út ikki 
verður longri enn allar hægst neyðugt. Tað sær út til at bera til spreinga tunnilin í gjøgnum 8 mánaðir 
fyrr samstundis sum longsta strekkið niður til tunnilsbenið verður avmarkað til 10km. Hetta kann enntá 
avmarkast til knappar 9km, men tá tekur tunnilin longri tíð at spreingja heldur enn styttri.  
 

3.5.1 Byggitíð frá Múlanum við byggiplássi í Skúvoy 
Somu viðmerkingar sum til 3.5. 
 

3.5.2 Byggitíð úr Djúpadali við byggiplássi í Skúvoy 
Somu viðmerkingar sum til 3.5. 
 

  



4 af 7 

 

3.6 Mettur meirkostnaður í mun til tunnil úr Djúpadali 
 

Meirkostnaður sambært p/f Suðuroyartunnil fyri loysn hjá áhugabólki  Viðmerkingar frá arbeiðsbólki 

  Bæði 
íbinding í 
Skúvoy 
og tunnil 
undir 
Sands 
bygd 

 Bara 
íbinding í 
Skúvoy 
við 

Bara 
tunnil 
undir 
Sands 
bygd 

Bæði 
íbinding í 
Skúvoy 
og tunnil 
undir 
Sands 
bygd 

Tunnil  hjá áhugabólkinum 153.000kr/m x 3.200 m 490 Mkr Møguliga heldur meir vegna 
spreinging undir bygt øki. 
 

 ≈490 Mkr ≈490 Mkr 

Tunnil til Skúvoy 153.000kr/m x 2.180 m 334 Mkr Onga viðmerking. ≈334 Mkr  ≈334 Mkr 

Vegur frá tunli hjá áhugabólkinum 
til Sandoyartunnilin 

20.000kr/m x 2.000 m 40 Mkr Onga viðmerking.  ≈40 Mkr ≈40 Mkr 

Flutningur av gróti til Skopunar. 
Skopunar kommuna má sjálv leggja 
út og brimverja 

 ≈ 40 Mkr Onga viðmerking.  ≈40 Mkr ≈40 Mkr 

Havn í Skúvoy  ≈ 100-  
200 Mkr 

Mett verður at arbeiðshavn 
kann byggjast, røkjast og takast 
burtur fyri 100 Mkr. 

≈100Mkr  ≈100Mkr 

Ferja  ≈ 20 Mkr Onga viðmerking ≈20 Mkr  ≈20 Mkr 

Drift av ferju í 4 ár  ≈ 40 Mkr Kann kanska fáast niður í helvt 
við at brúka somu manning, 
sum hin leiðin og saman við 
møguliga styttari byggitíð 

≈20 Mkr  ≈40 Mkr 

Sigla grót í 3 ár  ≈ 100 
Mkr 

Mett verður at 50 Mkr er 
realistiskt. 

≈50 Mkr  ≈50 Mkr 

Sandslíð smb. Samferðsluætlan. Má 
gerast undir øllum umstøðum. 

 50 Mkr Onga viðmerking annað enn at 
hetta kann møguliga útsetast. 

 ≈50 Mkr ≈50 Mkr 

Uppstigan av vegi gjøgnum 
Sandsbygd til tungu ferðsluna til 
Eystanbygdirnar 

20.000kr/m x 3.000 m 60 Mkr Onga viðmerking annað enn at 
hetta kann møguliga útsetast. 

 ≈60 Mkr ≈60 Mkr 

Sparing av drift av Smyrli í 7 
mánaðir 

 ≈ -50Mkr Um fyrireiking av arbeiðshavn 
og byggiplássum verður gjørd 
frammanundan, kann sparingin 
vera  nærri tveimum árum. 
 
Tað eru ymsar røddir frammi 
um hvat rakstur av Smyril og 
Sildberin í veruleikanum kosta 
árliga og hetta eigur at vera 
staðfest meiri neyvt, men 
sambært fíggingarleistinum er 
sparingin 127Mkr árliga fyri 
Smyril og 5Mkr fyri Sildberan 
svarandi til 264Mkr í tvey ár. 
 
Tað manglar at taka sparing av 
byggiplásssi við fyri stytta 
byggitíð. Vit meta at tað er 
minst 80 Mkr fyri tvey ár. 

≈-344Mkr  ≈-344Mkr 

Íalt   1.224-
1.324 Mkr 

 ≈180 Mkr ≈680 Mkr ≈860 Mkr 
 

       

Sparingar í mun til at byrja í 
Djúpadali 

      

Suðuroyartunnilin – Líðarendi 20.000kr/m x 4.500 m -90 Mkr Onga viðmerking.  -90 Mkr -90 Mkr 

Líðarendi – Sandoyartunnilin 20.000kr/m x 7.500 m -150 Mkr Onga viðmerking.  -150 Mkr -150 Mkr 

Møguligt krav um at koyra grót 
aðrastaðni 

 -70 Mkr Ok, men hetta hava vit onki 
innlit í. 

 -70 Mkr -70 Mkr 

Í alt  -310 Mkr   -310 Mkr -310 Mkr 

       

Meirkostnaður  914 -  
1.014 Mkr 

 ≈180 Mkr ≈370Mkr ≈550Mkr 

 
Gev gætur at  370 mió. kr fara til tunnil undir Sandsbygd. Tunnilin niður frá Skúvoy umleið 524 mió. kr 
men hendan eykaútreiðsla kann vera partvís spard innaftur í styttari byggitíð til 180 mió. kr. 
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3.7 Samanumtikið 
Greiða á umhvørvisspurninginum fæst bert við at gera árinskanning og søkja formelt um loyvir frá 
Umhvørvisstovuni, sum arbeiðsbólkinum kunnugt ikki er gjørt enn. 
Trupul atkomuviðurskiftir kunnu loysast, men kosta pening, sum mett er um í hesum uppriti. 
Arbeiðsbólkurin metir, at projektvágin fer niður heldur enn upp við tunli niður frá Skúgvoynni, táið 
hugsað verður: 

- At tað gevur ein eyka rýmingarleið mitt í tunlinum. 

- At tað gevur øktar møguleikar fyri at loysa møgulig trupul jarðfrøðilig viðurskiftir frá tveimum síðum. 

- At tað gevur møguleika fyri at avmarka longdina inn til tunnilsbenið, har sprongt verður. 

- At fyrireika byggipláss og gera forskeringar frammanundan lækkar projektvágan. 

Arbeiðið at gera tunnil undir Sandsbygd kostar verkætlanini umleið 370 mió kr., og ein breiður, flatur 
tunnil niður frá Skúvoy kostar umleið 524mió – men hetta seinna minkar til 180 mió, táið atlit verður 
tikið til eina sparing uppá 344 mió kr. vegna stytta byggitíð. 
 
Tilriggingin í Skúvoy tekur neyvan hálvtannað ár men kanska heldur hálvt ár um hon verður gjørd í 
fasum.  
 
Tað er ein greiður meirkostnaður av at fara niður í Skúgvi, sum tó minkar munandi, táið atlit verður tikið 
fyri styttari byggitíð. Umframt hetta metir arbeiðsbólkurin sum omanfyri nevnt, at hetta kann gagna 
trygdini og váganum í verkætlanini. 
 
Loyvi frá myndugleikum til at arbeiða í Skúvoy er fullkomuliga avgerandi fyri at bora tunnil frá Skúvoy. 
 
Mælt verður til at taka útreiðslur av burturtøku av havnaanleggi við. 
 
Egintilbúgving kann supplerast við tyrluflutningi. 
 
Arbeiði í Skúvoy eigur sjálvandi at byrja á vári so tað er væl ávegis áðrenn veturin kemur. 
 
Arbeiðsbólkurin mælir eisini frá at taka kjansir og velja ótryggarloysnir. 

4 Uppskotið hjá áhugabólkinum 
Áhugabólkurin ynskti ikki at møta á fundi við arbeiðsbólkin og hevur heldur ikki útflýggjað 
arbeiðsbólkinum nakað tilfar - annað enn tað sum liggur sum fylgiskjal 60 við lógaruppskotinum. Tí vera 
viðmerkingar gjørdar til tíðindaskriv/facebook-skriv tann 11. mai 2025 frá áhugabólkinum har teir stutt 
taka samanum síni sjónarmið. Við tað at skrivið ongar yvirskriftir hevur, hava vit sett hóskandi yvirskriftir 
á niðanfyri til tess at býta tekstin upp. 

4.1 Boring frá trimum støðum – skjótari framdrift 
Arbeiðsbólkurin er samdur í, at har er ein møgulig tíðarsparing við at spreingja frá trimum stuffum 
heldur enn tveimum. Men hvat tíðarsparingin í veruleikanum vísir seg at vera, avhongur av ymsum 
fortreytum. Í metingini hjá áhugabólkinum fyri egið uppskot hava teir onga tíð sett av til at fyrireika 
byggipláss í Skúvoy, meðan P/f Suðuroyartunnil harafturímóti hevur sett hálvtannað ár av teimum 
tveimum spardu til at fyrireika arbeiðshavn og byggipláss. Arbeiðsbólkurin metir, at hálvt ár til at 
fyrireika byggipláss og arbeiðshavn í Skúvoy er meiri realistiskt og metir, at hetta kann gerast 
frammanundan at tunnilsarbeiðið byrjar. 
 
Tíðarsparingin uppá tvey ár er lutvíst grunda á, at tunnil verður sprongdur frá trimum støðum við 
veksildrift heldur enn tveimum, og lutvíst á, at Sandur-Skúvoyartunnilin verður sprongdur í gjøgnum 
fyrst, so grót frá víðari spreinging mót Sandvík kann takast upp í Skúvoy – fyri at liðugtgerðin av Sandur-
Skúvoyartunlinum kann byrja, meðan restin av tunlinum móti Sandvík verður sprongdur. Hetta er ein 
greiður fyrimunur fyri tíðarætlanina og møguliga eisini fyri trygdina. Vit meta at hesin partur av 
uppskotinum hjá áhugabólkinum kundi somuleiðis veri gagnligur fyri linjuna frá Djúpadali, um breiður og 
flatur tunnil verður sprongdur niður frá Skúvoy. 
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Spurningurin um hóskandi tunnil upp í Skúvoy kann gagna trygdini í verkætlanini og spurningurin um 
tunnilin skal leggjast undir Sandsbygd eru tveir ymiskir spurningar. Tað ber jú til at gera víðan og flatan 
tunnil niður frá Skúvoy til gagns fyri trygdina í høvuðstunlinum, hóast tunnilslinjan liggur stytsta veg frá 
Djúpadali. Spurningurin um vegaføring framvið ella undir Sandsbygd er ein annar spurningur. Ein slíkur 
tunnil niður frá Skúvoy ger tað teoretiskt møguligt at avmarka teinin frá tunnilsopi og inn til benið, har 
borað verður til 9,0km mótvegis 11,4km fyri uttan hendan eyka tunnil. Hetta vil tó longja tíðina at 
spreingja tunnilin við næstan einum ári í mun til linjuna við tveimum 11,4km longum stuffun frá 
ávíkavist Djúpadali og Sandvík. Tess longri teinur niður til stuff verður góðtikin, tess styttri verður 
byggitíðin. Arbeiðsbólkurin metir, at breiður og flatur tunnil niður úr Skúvoy kann gagna trygdini, og 
arbeiðsbólkurin mælir til hetta verður kannað nærri, tí tað sæst ikki í tilfarinum, um hetta er blivið 
kannað fyri annað enn tann tronga og reysta tunnilin upp í Skúvoy. 
 
Hetta ger tað trupult at gera samanlíkning. Yvirskipað kann tó sigast, at fyri trygdina er betur, at 
samskipa nær tunnilsarbeiðini byrja, soleiðs at longdin frá tunnilsbeni har sprongt verður og út ikki 
verður longri enn allar hægst neyðugt. Tað sær út til at bera til  at spreinga tunnilin í gjøgnum 8 mánaðir 
fyrr, samstundis sum longsta strekkið niður til tunnilsbenið verður avmarkað til 10km. Hetta kann sum 
nevnt enntá avmarkast til 9km, men tá tekur tað longri tíð at spreingja tunnilin, tí drálast má við at byrja 
í Sandvík. 
  

4.2 Fyrimunir 
Áhugabólkur nevnir nakrar fyrimunir við teirra loysn, sum vit her fara at viðmerkja: 

➢ Skjótari farleið. 

Tað er ongin ivi um, at hendan leiðin til Suðuroyar er 6km styttri, sum tekur knappar 5min at 

koyra. Tað er eisini ein lægri liggjandi farleið og tí betri á vetrartíð. 

➢ Liðug knøpp tvey ár fyrr enn Djúpadalsloysnin  

Tað er møguligt at gera tunnilin upp til tvey ár fyrr lidnan, um fyrireikandi arbeiðini vera gjørd 

frammanundan. Hesin møguleiki er somuleiðs galdandi fyri Djúpadalsloysnina. 

➢ Minni váða við styttri teini frá tunnilmunna og inn til benið, har borað verður 

Við tunli niður frá Skúvoy er tað møguligt at avmarkað teinin frá tunnilsmunna og inn til benið 

har sprongt verður til 9km. Tess longri teinur niður til tunnilsbenið verður góðtikin, tess styttri 

verður byggitíðin. Hesin møguleiki er somuleiðis galdandi fyri Djúpadalsloysnina. 

Tað tykist, sum teinurin frá tunnilsmunna og inn til tunnilsbenið, har borað verður,  verður góðar 

10 km í loysnini, sum er víst í animatiónini. 

➢ Við boring á 5 stuffum er minni váði fyri seinkingum 

Hesum er arbeiðsbólkurin yvirskipað samdur í og vísir samstundis á fyrimunin við at kunna loysa 

eina geologiskt trupla støðu frá tveimum síðum. 

➢ Minni váða við styttri tunlum undir sjónum. 

Hesum er arbeiðsbólkurin yvirskipað samdur í, men víst verður tó á, at partur av tunlinum frá 

Sandi liggur ovarlaga móti lendinum fram við einum vatni, og tí við størri váða fyri leka umframt, 

at injektión ikki er so løtt at gera tætt at lendinum. 

➢ Jarðfrøðiligir fyrimunir við linjuføringini umvegis Skúvoy 

Tað sær út til at vera fyrimunir og vansar við báðum loysnum. Tað er ein fyrmunur at tunnilin 

verður lagdur nær við veruligar boringar frá landi í Skúvoy, men Djúpadalsloysnin hevur ein 

annan fyrimun við liggja minni parallelt við flágirnar enn loysnin av Sandi. Djúpadalsloysnin kann 

fáa sama fyrimun av at koma upp í Skúvoy. 

➢ Bestu, tryggastu og mest kostnaðareffektivu loysnina fyri brúkaran og samfelagið 

Arbeiðsbólkurin hevur ikki møguleika til at meta neyvt um hetta páhald uppá so stutta tíð, men 

vísir til tær eygleiðingar, sum gjørdar eru í hesum uppritið um ymsar fyrimunir og vansar. Víst 

verður eisini til frágreiðingingar hjá Landsverk um hesi viðurskiftir. 

➢ Betri umhvørvisliga enn Djúpadalsloysnin. 

Arbeiðsbólkurin hevur ikki møguleika til at meta neyvt um hetta páhald uppá so stutta tíð, men 

vísir til tey inntriv sum vera gjørd í Skúvoy, og at byggipláss tætt at Sandsvatni førir við sær størri 

vanda fyri útláti og dálking av vatninum – um enn hetta helst kann forðast við serligum átøkum. 
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4.3 Visión 
Uppá so stutta tíð hevur arbeiðsbólkurin ikki møguleika til at meta neyvt um tað páhaldi at loysnin frá 
Sandi er tann besta, tryggasta og mest kostnaðareffektiva, men vísir til tær eygleiðingar, sum gjørdar eru 
í hesum uppritið og øðrum álitum um ymsar fyrimunir og vansar. 

5 Vágametingar 
Arbeiðsbólkurin staðfestir, at serfrøðingar hava gjørt fleiri ymsar váðametingar, og tað ber ikki til upp á 
so stutta tíð at meta um hesar. Men arbeiðsbólkurin metir tað at vera álitisvekjandi, at tað fyriliggur ein 
“second opinion” frá serfrøðingi viðvíkjandi vágametingunum, sum yvirskipað tekur undir við loysnini, 
hóast hann hevur týdningarmiklar viðmerkingar og atfinningar til tær. Sum náttúrligt er, eiga hesar at 
vera nágreinaðar meiri í næsta stigi. Tó undrast arbeiðsbólkurin á páhaldi, um at ein rýmingarleið upp í 
Skúvoy ikki skal vera til gagns fyri trygdina, og mælir til at hetta verður kannað nærri, tí loysnin við 
einum breiðum flatum tunli niður frá Skúvoy, tykist ikki vera viðgjørd í nakrari váðameting enn.  

6 Niðurstøða 
Arbeiðsbólkurin metir, at tað er bæði gjørligt og ráðiligt at gera ein breiðan, flatan tunnil niður úr 
Skúvoy, og metir at hetta helst kann stytta byggitíðina av Suðuroyartunlinum heilt fitt, so tað vegna tær 
sparingar sum knýta seg at hesum samlað sæð ikki verður serliga nógv dýrari at knýta Skúvoynna uppí, 
sum annars kostar umleið góða hálva milliard krónur, sum tó vegna sparing av styttari byggitíð verður 
180 mió kr.  
 
Umframt hetta kann ein breiður, flatur tunnil niður úr Skúvoy veita eyka trygd undir arbeiðinum í mun til 
tað, at tað gert møguligt at stytta longsta tein inn til tunnilsbenið, har sprongt verður til 9 ella 10km . 
Hetta er bæði galdandi fyri loysnina frá Sandi og frá Djúpadali. Møguliga kann rýmingarleið gjøgnum 
breiðan, flatan tunnil niður úr Skúvoy eisini betra um trygdina í endaliga tunlinum, sum tí eigur at vera 
kannað betri, enn tað higartil er kannað fyri ein smalan, reystan tunnil upp í Skúvoy. 
 
Tunnil undir Sandsbygd er eitt annað mál, sum fyri umleið einar 370 miliónir krónir gevur eina heldur 
betri samlaða farleið til Havnar og fram við Sandsbygd. 
 
Arbeiðsbólkurin mælir til, at øll tunnilsinnsløg, tilhoyrdandi byggiøkir og atkomuvegir vera 
gjørd frammanundan og eisini fyribils arbeiðshavn til ferjuna í hóskandi tíð. 
 
Aðrir fyrimunir og vansar kunnu lesast í uppritinum omanfyri har arbeiðbólkurin hevur gjørt viðmerkar 
til uppritið frá p/f Suðuroyartunnil og til tíðindaskrivið frá áhugabólkinum, sum ikki vildi møta á fundi. 
 
At umhvørvi í Skúvoy ikki er í vegin fyri at hava byggipláss í Skúvoy, er ein neyðug fyritreyt. Hetta mál er 
ikki avklárað við Umhvørvisstovuna enn og hon kann ikki geva nakað loyvi ella viðmæli fyrr enn søkt er 
um hetta og neyðug árinskanning gjørd. 
 
 
 


