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Plan for forelæsningen

1. Problemet – implementering af informationssystemer og tillid
2. Metodiske overvejelser – longitudinalt studie, kontekstuel analyse
3. Teoretisk baggrund – hvad er tillid? Bidrag fra Modernitet.
4. Observationer – sammenbrud og opblomstring
5. Resultater – 5 forslag til håndtering af tillid
6. Opklaring og kritik – reaktioner fra salen
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(1)Problemet – implementering af 
informationssystemer og tillid

Der er tale om et meget ambitiøst projekt hvor et standard digitalt sundheds-it-
system (IHIS) skal implementeres i en kompleks organisation.
Formålet med mit forskningsprojekt har været at undersøge:
 Hvilken rolle spiller tillid i forbindelse med opnåelse af projektets mål?
 Hvorledes er mekanismerne bagved nedbrud af tillid?
 Hvordan kan tillid blive gendannet?

 Det forskningsmæssige bidrag er derfor rettet imod dannelse af teori, snarere 
end at udvikle anbefalinger omkring fremtidige implementeringer.

4



Dynamiske aspekter af tillid i implementerings
projekter

Bjarne Rerup Schlichter
9. Marts 2010

HANDELSHØJSKOLEN
AARHUS UNIVERSITET

Implementering af IHIS (THS)
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(2) Metodiske overvejelser – longitudinalt
studie, kontekstuel analyse

› Jeg har fulgt implementeringen af det færøske digitale sundhedssystem (THS) 
over 5 år fra 2005-2009.

› Analyse af 47 semi-strukturerede interview med centrale aktører
› Kodning ved hjælp af edb-programmet ”HyperResearch” for 

› positive og negative udsagn om projektets muligheder for at opnå succes
› Udsagn relateret til tillid (+800 observationer)
› Identificering af kritiske hændelser

› Dannelse af teori ved søgning efter gentagne mønstre (Grounded Theory).
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(3) Teoretisk baggrund – hvad er tillid?

› Hvorfor er tillid vigtig?
› Mangel på tillid betyder at projektet skal anvende ressourcer på at bygge relationer, på kontrol og på 

formelle strukturer så som kontrakter
› En høj grad af tillid er nødvendig (CSF) for at projektet opnår sine mål

› Hvad er tillid?
› Tillid mellem personer (”at holde ord”)
› Tillid baseret på viden (”de har et godt omdømme”)
› Tillid baseret på fælles rammer (”vi forstår hinanden”)

› Hvordan forstå tillid? 
› Som en proces (Komiak and Benbasat 2008)
› Som et individuelt kontinuum (Schlichter 2009)
› Til et organisatorisk system (Lowe and Locke 2008) eller et informations system (Komiak and Benbasat 2006)
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Definition af tillid

› ” Troen på at en person eller et system, med hensyn til et givet sæt af udfald eller 
hændelser, fungerer korrekt og dermed opnår sine mål”

› ”Abstrakte systemer”,
› der interagerer:
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Implementeringsprojektet som abstrakt 
system…..
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(4) Observationer – sammenbrud og 
opblomstring
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› Eksempler på observationer:
› ”Ved konfigurationsworkshoppen mødte jeg et it-system, der ikke virkede og en række konsulenter, 

der ikke var ’inde i sagerne’” [læge]
› ”Jeg var nødt til at besøge dem {kommunelægerne} for at få en dialog i gang og gå dem til at tænke 

positivt” [Projektleder]
› ”Jeg er reelt ansvarligt for det hele…..men jeg kan ikke håndtere det hele…og meget går galt” 

[Projektleder]
› ”Jeg tilbragte weekenden med at filosofere over mine 3 roller…..og jeg udfylder dem nok dårligt alle 

tre” [Del-projektleder]
› ”De fik en mulighed for at prøve systemet selv – det var et virkeligt gennembrud” [Projektchef]
› ”Da det var værst tog vi et møde {i Danmark} hvor vi mens vi sad over for hinanden, fik talt projektet på 

sporet igen” [Projektchef]
› ”Vi har samlet kerne-projektdeltagerne et sted – det har givet lidt ro” [Leder]
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(5) Resultater – 5 forslag til håndtering af 
tillid

› Vi ser en række ’abstrakte’ systemer:
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Konklusioner:

1. Et relativt dis-embedded projekt, støttet af et højt niveau af tillid, er effektivt.
2. Aktørernes tillid til projektet kan vedligeholdes ved at de ofte har små succes-

oplevelser.  Dette fordi aktørernes ontologiske selvsikkerhed hermed bliver 
forstærket.

3. Når tilliden falder mindskes den ontologiske sikkerhed; overhead introduceres 
og det abstrakte system ”projektet” bliver mindre dis-bedded og der mindre 
effektivt.

4. Tillid kan blive gendannet ved re-embedding i form af ansigts-til-ansigts møder.
5. Et ’godt’ informationssystem kan fungere som et effektivt møde mellem 

aktørerne og projektet hvor re-embedding kan finde sted.
6. Begrebsapparatet omkring ’abstrakte systemer’ tilbyder en lovende indsigt i 

hvorledes dynamiske aspekter af tillid kan forstås.
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